



รายงานติดตามประเมินผลแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ของเทศบาลตำบลบ้านนา

รอบ ๖ เดือน ระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๒๕,๐๐๐	✓				สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๕- มี.ค.๖๖	
รวม	๑	๒๕,๐๐๐							

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

๑.๑ แผนงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๒๐๐,๐๐๐		✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๕- ก.ย. ๖๖	
๒	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๕,๐๐๐	✓			๑๔,๙๗๑	สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๕.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๕,๐๐๐		✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.เม.ย.๖๖	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สาธารณสุขแก่ชุมชน	๖,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม มี.ค.-พ.ค.๒๕๖๖	
รวม	๔	๒๓๖,๐๐๐							

๑.๓ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเงินอุดหนุนโครงการจัด งานวันสุนทรภู่วีเอกาของชาติ อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๕,๐๐๐			✓		กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ค. - มิ.ย. ๖๖	
รวม	๑	๕,๐๐๐							

๑.๔ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๐๐๐	✓					๑,๔๔๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔- ก.ย ๖๖
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๘๘๕,๖๐๐		✓					กอง การศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔- ก.ย ๖๖
๓	โครงการสนับสนุนพัฒนาเด็กและเยาวชน (กิจกรรมวันเด็ก)	๑๐๐,๐๐๐	✓					๓,๐๐๐	กอง การศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค.๖๖
๔	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ ต.บ้านนา และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านนา	๑,๓๖๕,๐๐๐							กอง การศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔- ก.ย ๖๖

๑.๔ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลบ้านนา	๒,๓๖๐,๐๐๐	✓				กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔- ก.ย. ๖๖	
๖	โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ ช่องปากของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒๐,๐๐๐		✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค.-มี.ค.๖๖	
รวม	๖	๔,๓๘๐,๐๐๐							

๑.๕ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านนา	๕,๐๐๐	✓				๘๑๐	กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค.-เม.ย.๖๖
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐		✓				กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔- ก.ย ๖๖
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	✓				๑,๕๕๐	กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ย.๖๔- ก.ย ๖๖
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และโรคติดต่ออื่นๆ	๒๐๐,๐๐๐	✓				๑๒๑,๐๔๑.๔๙	กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ย.๖๔- ก.ย ๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการ และผู้ร่วมผลอาหาร	๓๐,๐๐๐			✓		กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.-ธ.ค.๖๕	
รวม	๕	๔๑๕,๐๐๐							

๑.๖ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐			✓		กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่มพ.ย.๖๔- ก.ย ๖๖	
รวม	๑	๒๖๐,๐๐๐							

๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชน	๕,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ค.-มิ.ย.๖๖	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำเทศบาล ตำบลบ้านนา	๑๐๐,๖๐๐			✓		สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค.-มี.ค.๖๖	
๓	โครงการคลังที่ดิน	๕๐,๐๐๐	✓			๑๓,๗๗๐	สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค.-ก.พ.๖๖	
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน และอันตรายแก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลบ้านนา	๒๐,๐๐๐			✓		กอง การศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ก.พ. - พ.ค.๖๖	

๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตำบลบ้านนา	๓๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ก.พ. - มิ.ย.๖๖	
รวม	๕	๒๐๕,๖๐๐							

๑.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ กับหน่วยงาน ราชการ เอกชนและองค์กรอื่นๆ	๔๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๖	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๖	๓๕,๐๐๐			✓		กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ค. - ก.ย.๖๖	
รวม	๒	๓๕,๐๐๐							

๑.๙ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมตีกลองเทโว	๘๐,๐๐๐	✓				๓,๐๐๐	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.พ.๖๖	
๒	โครงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และสถาบันพระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐	✓			๕,๕๕๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม มิ.ย.-ก.ค.๖๖	
๓	โครงการจัดกิจกรรมลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	✓			๓,๐๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ -	
๔	โครงการกิจกรรมส่งเสริม บูชาพระ บรมสารีริกธาตุศรีอู่ทอง	๒๕,๐๐๐	✓			๓,๘๖๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ค.-มิ.ย.๖๖	
๕	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา บูชาพระนันทจารณ (หลวงปู่บุญ)	๒๐,๐๐๐	✓			๗,๓๖๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เม.ย.๖๖	

๑.๙ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต ด้วยการปฏิบัติธรรม	๒๕,๐๐๐	✓				กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ก.พ.-มี.ค.๖๖	
๗	โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนา กรรมฐาน	๒๕,๐๐๐			✓		กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค.-มี.ค.๖๖	
๘	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย กราบไหว้หลวงปู่ญ	๕๐,๐๐๐		✓			กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม มี.ค.-เม.ย.๖๖	
รวม	๘	๓๔๕,๐๐๐							

๑.๑๐ แผนงานงบกลาง งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๓๖๗,๕๙๐		✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๒	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๐๐๐,๐๐๐		✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๒๔๐,๐๐๐		✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๒๐๐,๐๐๐	✓			๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด/กอง สาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค.๖๕-ม.ค.๖๖	
รวม	๔	๙,๘๐๗,๕๙๐							

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนการจัดงานวัน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๑๔,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๖.ค.๖๕-ม.ค.๖๖	
รวม	๑								

๒.๒ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเงินอุดหนุนโครงการ จัดงานเทศกาลผลไม้และของดี อำเภอแกลง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๖๐,๐๐๐			✓		กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ย. -มิ.ย.๖๖	
๒	โครงการเงินอุดหนุนโครงการ จัดงานเทศกาลผลไม้และของดี จังหวัดระยองประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๘,๐๐๐			✓		กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ย. -มิ.ย.๖๖	
รวม	๒	๖๘,๐๐๐							

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ	๒๐,๐๐๐	✓			๖,๔๔๗.๑๒	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๕ - พ.ค.๖๖	
รวม	๑	๒๐,๐๐๐							

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบูรณาการขับเคลื่อน เศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ธ.ค. ๖๕- เม.ย. ๖๖	
รวม	๑	๕๐,๐๐๐							

๒.๕ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๕,๐๐๐			✓		กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เม.ย. - มิ.ย.๖๖	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๓๐,๐๐๐	✓			๑๓,๙๑๕	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - ก.ย.๖๖	
รวม	๒	๔๕,๐๐๐							

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายขอยศุภมิตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลงจังหวัดระยอง	๓๙๒,๐๐๐		✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๕.ค.๖๕-๕.ค.๖๖	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเนินอยู่ทอง - วังยาง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๑,๐๗๖,๐๐๐			✓		กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๕.ค.๖๕-๕.ค.๖๖	

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านล่าง - หนองพลู หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๕๓๘,๐๐๐		✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๕.ค.๖๕-๕.ค.๖๖	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายโปร่งแสง - คลองปลากั้ง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๑,๑๐๑,๐๐๐			✓		กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๕.ค.๖๕-๕.ค.๖๖	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายหลงตาด่วง -ห้วยจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบล บ้านนา อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง	๖๘๒,๐๐๐			✓		กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๕.ค.๖๕-๕.ค.๖๖	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายห้วยจันทร์ - หนองสบือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้าน นา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๖๕๒,๐๐๐			✓		กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๕.ค.๖๕-๕.ค.๖๖	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน คู่อ้อมภายในตำบล หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๓๓๓,๐๐๐		✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๖.ค.๖๔-๖๕-๖๕	
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายเบ็ญมะค่า - คลองสะอาด หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอ แกลง จังหวัดระยอง	๑,๒๘๘,๐๐๐			✓		กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๖.ค.๖๔-๖๕-๖๕	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเย็นเซ-หนองปลาไหล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๘๐๘,๐๐๐			✓		กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๖.ค.๖๕-๘.ค.๖๖	
๑๐	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวังยาง - ตอประดู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๒,๐๐๗,๐๐๐			✓		กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๖.ค.๖๕-๘.ค.๖๖	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายหนองจระเข้ - หนองกันเกรา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	๖๓,๐๐๐	✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๖.ค.๖๕-๖.ค.๖๖	
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพัก และวางระบายน้ำรูปตัววี ถนนสายบ้านนา-หนองเงิน หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง	๑,๓๖๐,๐๐๐		✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๖.ค.๖๕-๖.ค.๖๖	
รวม	๑๒	๑,๓๖๐,๐๐๐							

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลแหล่งน้ำ

๔.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัดวัชพืชมายในตำบล	๓๐,๐๐๐	✓				กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	
รวม	๑	๓๐,๐๐๐							

๓.๒ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบประปา	๑๕๐,๐๐๐			✓		กองการประปา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๖.ค.๖๕-๖.ค.๖๖	
๒	โครงการตรวจและวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ	๒๕,๐๐๐			✓		กองการประปา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ๖.ค.๖๕-๖.ค.๖๖	
รวม	๒	๑๗๕,๐๐๐							

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของ เทศบาลตำบลบ้านนา	๔๐๐,๐๐๐	✓				๓๑,๒๑๐	สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เม.ย. - ส.ค. ๖๖
๔	โครงการอบรม สัมมนา และศึกษา ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ คณะกรรมการชุมชนเทศบาล ตำบลบ้านนา	๖๐๐,๐๐๐	✓				๓๗,๔๒๐	สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม มี.ค. - ส.ค.๖๖
๕	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙,๙๒๐	สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม มี.ค. - มี.ค.๖๖

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนตำบลบ้านนา	๒๕,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เม.ย. - ก.ค. ๖๖	
รวม	๗	๑,๓๒๕,๐๐๐							

๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีและรายได้ของเทศบาล ตำบลบ้านนา (จัดทำและปรับปรุง ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน)	๒๕๐,๐๐๐		✓			กองคลัง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	
รวม	๑	๒๕๐,๐๐๐							

๕.๓ แผนงานและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมาบุคคลชั่วคราวแบบค โฮ (ใหญ่)	๓๐,๐๐๐			✓		กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๕	
รวม	๑	๓๐,๐๐๐							

๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประชุมประชาคมการ จัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา ทต.บ้านนา	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ก.พ. - พ.ค.๖๖	
๒	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค.-เม.ย.๖๖	
รวม	๒	๔๐,๐๐๐							

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดทำสื่อความรู้เกี่ยวกับ อัตลักษณ์ ภาษา วัฒนธรรม และประชาคมอาเซียน (AEC)	๒๐,๐๐๐		✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เมย. - มิ.ย. ๖๖	
รวม	๑	๒๐,๐๐๐							

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาล ตำบล บ้านนา	๔๐,๐๐๐		✓			กอง สาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๖	
๒	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ"ท้องถิ่น รักษ์ป่า รักษ์น้ำ"	๑๐,๐๐๐	✓			๕,๘๔๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๖	
๓	โครงการน้อมสืบสายน้ำบ้านนา รักษ่มน้ำประแสร์	๘๐,๐๐๐			✓		กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม พ.ย. ๖๔ - ก.ย. ๖๖	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) เทศบาลตำบล บ้านนา	๘๐๐,๐๐๐	✓			๑๒,๔๔๐	กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม เม.ย. - ส.ค. ๖๖	
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ พระบาทสมเด็จพระเจ้า กรมสมเด็จพระ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๒๐,๐๐๐			✓		กองสาธารณสุขฯ	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๖	
รวม	๕	๘๕๐,๐๐๐							

๖.๒ แผนงานคณะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	๖๑๒,๐๐๐		✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๖	
รวม	๑	๖๑๒,๐๐๐							

๖.๓ แผนคณะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย	๓๐,๐๐๐	✓				กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๖	
๒	โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย	๑,๐๘๐,๐๐๐		✓			กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๖	
รวม	๒	๑,๑๑๐,๐๐๐							

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๕,๐๐๐		✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - ก.พ.๖๖	
๒	เก้าอี้สำนักงาน	๑๐,๐๐๐		✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - ก.พ.๖๖	
๓	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง	๔๕,๒๐๐		✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๖	
๔	ตู้เก็บเอกสารบนโต๊ะ	๓,๕๐๐		✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๖	

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โต๊ะทำงาน (เหล็ก)	๗,๕๐๐		✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๖	
๖	พัฒนาระบบงานที่กึ่งตั้งโต๊ะ ขนาด ใบพัด ๑๘ นิ้ว	๑๐,๘๐๐		✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๖	
๗	พัฒนาระบบงานที่กึ่งตั้งโต๊ะ ขนาด ๒๒ นิ้ว	๒๐,๐๐๐		✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๖	
รวม	๗	๓๘,๓๐๐							

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๒.๑ แผนงานงบประมาณทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก	๒๕,๑๐๐		✓			สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๖	
รวม	๑	๒๕,๑๐๐							

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน	๓๒,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๖	
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๖๐๐			✓		สำนักปลัด	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๖	
รวม	๒	๔๐,๖๐๐							

๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารคลัง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน * (ขอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๗,๐๐๐			✓		กองคลัง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย. ๖๖	
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐			✓		กองคลัง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย. ๖๖	
รวม	๒	๑๙,๕๐๐							

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๔,๕๐๐	✓				กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๖	
๒	พัดลมตั้งพืนที่กึ่งตั้งโต๊ะ ขนาด ใบพัด ๑๘ นิ้ว	๓,๖๐๐	✓				กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๖	
รวม	๒	๘,๑๐๐							

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๓.๑ แผนงานงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แบบ สะพาย	๙,๕๐๐	✓				กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๖	
รวม	๑	๙,๕๐๐							

๔.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๑ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๓๐๐			✓		กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๖	
รวม	๑	๔,๓๐๐							

๕.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๕.๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ได้ ดำเนินการ			
๑	ชั้นวางแฟ้มตั้ง ๔๐ ช่อง	๘,๖๐๐	✓				กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕	
๒	ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานโล่ง	๙,๖๐๐	✓			๙,๖๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕	
๓	พัดลมติดผนังใบพัด ๑๘ นิ้ว	๒,๒๐๐	✓			๒,๒๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕	
๔	พัดลมอุตสาหกรรม ๑๘ นิ้ว	๗,๒๐๐	✓			๗,๒๐๐	กองการศึกษา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕	
รวม	๔	๒๗,๖๐๐							

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานสาธารณูปโภค งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๗,๐๐๐	✓				๗,๐๐๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๒	เครื่องเคลือบมิตร	๕,๐๐๐	✓				๕,๐๐๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๓	โต๊ะคอมพิวเตอร์	๔,๐๐๐	✓				๔,๐๐๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕
๔	โต๊ะทำงาน (เหล็ก)	๑๒,๐๐๐	✓				๑๒,๐๐๐	กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	พัฒนาระบบงานคลังสินค้าอัตโนมัติ	๕,๔๐๐	✓				กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕	
รวม	๕	๕,๔๐๐							

๒. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดัน ของเหลว ชนิดตั้งพื้น	๑๓,๗๐๐			✓		กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕	
รวม	๑	๑๓,๗๐๐							

๓.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ แผนงานสาธารณสุขุ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๑๗,๐๐๐			✓		กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕	
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพไม่ กว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๗,๐๐๐			✓		กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕	
๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๗,๕๐๐			✓		กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕	
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐			✓		กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕	
รวม	๔	๔๖,๕๐๐							

๑. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ไร้สาย ๑๘ V ความยาวใบมีด ๕๒ cm	๑๑,๐๐๐			✓		กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕	
รวม	๑	๑๑,๐๐๐							

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	กล้องระดับ	๓๐,๖๐๐		✓			กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕	
รวม	๒	๓๐,๖๐๐							

๓.ประเภทประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ แผนงานคณะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๖๐,๐๐๐			✓		กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕	
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ VA	๒,๕๐๐			✓		กองช่าง	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕	
รวม	๒	๖๒,๕๐๐							

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้ทำงาน	๗,๕๐๐			✓		กองการประปา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕	
รวม	๑	๗,๕๐๐							

๒.ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

๒.๑ แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ปั้มน้ำหอยโข่ง	๙๕,๐๐๐			✓		กองการประปา	แผนการดำเนินงาน เริ่ม ม.ค. - มิ.ย.๖๕	
รวม	๑	๙๕,๐๐๐							